# Projet Web Agence de Voyages (Wander7)

# [Phase #1]

# Répartition des tâches :

La répartition c'est fait de la manière suivante :

- charte graphique
- page d'accueil
- page de présentation

Adam Alicia Hiba

- page de recherche
- page d'inscription
- page de connexion
- page de profil
- page admin
- + planning pdf et à la disposition des autres membres

Soit une répartition [26/37/37] en pourcentage ; cette répartition prend en compte la difficulté du travail de chacun.

#### <u>Difficultés</u>:

Les difficultés n'ont pas trop été techniques. Les points les plus complexes ont été de se mettre d'accord sur l'aspect esthétique au début : Nom, Logo, Couleurs, Agencement du site. Donc plus une difficulté porté sur le temps.

## Solutions:

Dans un premier temps, nous avons rapidement créé un groupe pour pouvoir faciliter la communication évitant des problèmes de communications au sein de l'équipe.

Concernant nos difficultés abordées précédemment. Nous avons fait des petites séances de brainstorming durant les cours. Permettant que chaque membre donne son avis sur l'aspect esthétique et donc de régler plus efficacement nos difficultés.

## Organisations du travail:

Sur c'est 2 semaines de la phase #1, l'organisation était en grande partie :

- 1ère semaine : Fondamentaux du projet. (Choix du "secteur d'activité" et de l'aspect esthétique.)
- 2ème semaine : Création des pages. (HTML/CSS)